

Harmonogram rzeczowy

Nazwa zadania: „Wybuduj rozdzielczą sieć ciepłowniczą wysokich parametrów na odcinku od sieci magistralnej w rejonie studni S-27A/1 przy ul. Jerozolimskiej, wzdłuż ul. Jerozolimskiej do ul. Litewskiej z rozgałęzieniem do ul. Wojska Polskiego/Pereca (Etap I: budowa rozdzielczej sieci ciepłowniczej na odcinku od z1p1 w ul. Jerozolimskiej do z31p31 w ul. Zamkowej w Piotrkowie Trybunalskim)”.

Harmonogram realizacji prac

<i>Poz.</i>	<i>Czynność</i>	<i>Termin realizacji Prac</i>
1	Podpisanie umowy i przekazanie dokumentów	W terminie do 2024r.
2	Przekazanie placu budowy	W terminie do 2024r.
3	Dostawa materiałów na plac budowy	W terminie do 2024r.
4	Realizacja zadania	W terminie do 2024r.
5	Odbiory techniczne	W terminie do 2024r.
6	Zakończenie prac i przekazanie przedmiotu umowy do eksploatacji	W terminie do